

Блок- схема процедуры осуществления технологического присоединения для физических и юридических лиц

№ п/п	Описание операции	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	Получение, регистрация заявки и прилагаемых документов от Заявителя	День подачи заявки	Инженер ПТО
2	Проверка правильности заполнения заявки и комплектности документов, прикладываемых к заявке	День подачи заявки	Инженер ПТО
3	Письменное уведомление Заявителю о недостаточности и неполноте сведений	2 дня	Инженер ПТО
4	Определение наличия технической возможности технологического присоединения (исходные данные, дефектная ведомость)	3 дня	Начальник участка
5	Согласование технической возможности технологического присоединения (исходных данных, дефектной ведомости)	2 дня	Заместитель директора по техническим вопросам Начальник отдела учета электроэнергии (ОУЭ)
6	Подготовка технических условий по согласованным исходным данным	2 дня	Инженер ПТО
7	Определение стоимости технологического присоединения	2 дня	Экономист Инженер ПТО
9	Подготовка Договора технологического присоединения	3 дня	Юрист
10	Подписание и регистрация Договора технологического присоединения	1 день	Директор, юрист
11	Выдача Договора технологического присоединения Заявителю	2 дня	Юрист
12	Подписание Договора технологического присоединения Заявителем	1-60 дней	Заявитель
	<i>В случае предоставления заявителем требований о приведении договора в соответствие с законодательством РФ</i>	5 дней	Юрист
13	Направление подписанного Заявителем Договора технологического присоединения в ОАО «Челябэнергосбыт»	2дня	Юрист
14	Передача Договора технологического присоединения в бухгалтерию	1 день	Юрист
15	Передача Договора технологического присоединения и акта выполненных работ оказанных услуг из бухгалтерии в ПТО	1 день	Бухгалтерия

16	Подготовка приказа на выполнение работ по Договору на технологическое присоединение	2 дня	Инженер ПТО
17	Выполнения работ по Договору технологического присоединения	1 месяц	Участок
18	Приемка объекта согласно приказа и Договора технологического подключения (списание материалов), подготовка КС-2, КС-3	5 дней	Инженер ПТО
19	Подготовка и выдача акта о выполнении технических условий, акта о технологическом присоединении	2 дня	Инженер ПТО
20	Передача Договора технологического подключения и акта о выполнении технических условий в отдел учета электроэнергии	1 день	Инженер ПТО
21	Подготовка Акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности	2 дня	ОУЭ
22	Передача Акта разграничения в ПТО	1 день	ОУЭ
23	Подписание Акта разграничения, акта выполненных работ оказанных услуг, КС-2, КС-3 заявителем	1 день	Инженер ПТО
24	Передача подписанных КС-2, КС-3, акта выполненных работ оказанных услуг из ПТО в бухгалтерию	1 день	Инженер ПТО
25	Выдача Акта разграничения и Акта о выполнении технических условий, Акта о технологическом присоединении Заявителю для заключения Договора с энергоснабжающей организацией	1 день	Инженер ПТО
26	После получения заявки от ОАО «Челябэнергосбыт» выполнить технологическое присоединение с проверкой схемы узла учёта и опломбировки	3 дня	Начальник ОДС Начальники участков Начальник ЭТЛ

СОГЛАСОВАНО:

Зам. дир. по тех. вопросам Грибанов В.В. _____
 Главный бухгалтер Абдрахманова С.В. _____
 Начальник ОУЭ Трапезников С.А. _____
 Начальник ПТО Хурматуллина А.Г. _____
 Юрист Шупикова О.В. _____

